


# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND



<b>Aluemerkinnt</b>	=	<b>Tunnelit 1-7</b>
T1 - T7	=	<b>Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)</b>
R1	=	<b>Rakennus 2</b>
R2	=	<b>Halli 1</b>
H1	=	<b>Halli 2</b>
H2	=	

## VIKKOTIEDOTE

### LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 14/2023

#### Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

#### Käynnissä olevat työvaiheet


- H1: maanvaraisen lattian asennus ja sepelin tasaustyöt
- T4-T6: tunnelien edessä holvin teko
- R2: Akoseinién asennus
- R2: 3. krs seinán muotti- ja raudoitustyöt
- H2: 2. krs ja R2 3. krs kipsiväliseinät
- H2: 1. krs maalaus- ja tasoitetyöt
- Tunneli 2: 1. krs katon konsolien ja holvin muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 7: väestönsuojaseinán muotti- ja raudoitustyöt

#### Alkavat työvaiheet

- H2: palokatkotyöt
- H2: osastoinnit ja puhtaudenhallintalaitteiden asennus
- Murtett käsittelyt tunneleihin
- R1: piharakennuksen maankaivutyöt

#### Työturvallisuus

TR-mittaus vko 14 97,84 %. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.



**Aluemerkinnt**

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

## VIKKOTIEDOTE

### Työmaan terveiset

Luolalle on asetettu ilmanvaihtotöiden P1-luokitusvaatimus ja rakennustöiden osalta sisätöiden loppuvaiheessa P1-puhtausluokan vaatimukset työsuoritteiden osalta.

Työmaan alkavana työvaiheena on alueiden osastoinnit ja puhtaudenhallintalaitteiden asennus, jonka jälkeen noudatamme pölynhallintasuunnitelman mukaisesti pölyntorjuntaa, siten että P1-puhtausluokka mahdollistuu.




*Kuva 1: H2 2. krs väliseinätyöt.*



# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND



#### Aluemerkinnt

T1 - T7

R1

R2

H1

H2

=

=

=

=

=

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1

Halli 2

## VIKKOTIEDOTE




Kuva 2: T4-T6 tunnelien edessä holvin teko.



# LAPTI

**SA  
VI  
LAH  
TI.**  
KUOPIO  
FINLAND



## VIKKOTIEDOTE

### Aluemerkinnot

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2



Kuva 3: H1 lattietyöt ja kuvan perällä R2 3. krs seinän työt käynnissä.