

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt		
T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 26/2023

Työmaatilanne


2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1: katon yhteiskannakointijärjestelmän asennustyöt
- H1: katon vesivuotojen injektioinnit
- Halli 1, tunneli 4 edustalla IV-kanavien asennus
- Tunneli 7: ampumaradan purkutyöt
- Tunneli 6: VSS 800 poikittaisseinän ja kanaalien muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 2: Kanaalien muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 1: ulkopuolisten seinien muotti- ja raudoitustyöt
- R2: 1. krs sähköasennukset
- R2: 1. krs LVI-eristystyöt
- R2: 2. krs LVI-asennukset
- R2: 2. krs IV-kanava-asennukset
- R2 ja H2: 1-2. krs palokatkosauemukset
- H2: 1. krs sähköasennukset
- H2 ja R2: 1-2. krs sprinkleriasennukset
- H2-R2: 1. krs (T3->T6) edustan käytävän LVI-asennukset
- H2: 2. krs tasoite- ja maalaustyöt
- H2: 2. krs laatoitus- ja vedeneristystyöt

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

Alkavat työvaiheet

- H2: 2. krs IV-asennukset
- R2: 2. krs IV-asennukset
- R1: sisätäytöt ja piha-alueen maarakennustyöt
- R1: Paroc-asennukset vko 29

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 26: 97,83 %.

Muuta: Ei tapaturmia eikä läheltä piti tilanteita.


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

Työmaan väki toivottaa kaikille hyvää kesää ja kesälomansa aloittaneille hyvää lomaa.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2


VIKKOTIEDOTE



R2: 2. kerros valmiina ilmanvaihtoaennuksiin.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnät

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE



R1: sisäänkäyntirakennuksen sisätäytöt valmiina alkamaan.