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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 45/2022
Työmaatilanne
2. vaiheen työt käynnissä 

Käynnissä olevat työvaiheet
· H2 lohkon pilareiden raudoitus-, muotti- ja betonointityöt
· H1 lohkon perustuksien muotti- ja raudoitustyöt
· R2 lohkon maanrakennuksen täyttötyöt ja salaojien asennus
· Pihan maanrakennustyöt sekä viemäreiden asennus 
· Tunneli 4-5 väestönsuojaseinien muottityöt

Alkavat työvaiheet
· H2 lohkon holvin muotti- ja raudoitustyöt
· R2 lohkon seinien muotti- ja raudoitustyöt
· Tunneleiden kalliotartuntojen poraukset

Työturvallisuus
TR-mittaus vko 45: 95,68%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset
”Työmaalla on päästy täyteen tuotantovauhtiin ja varaudutaan talven tuloon”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska.



 











Halli 2: pilarit valettu, holvimuottityöt alkamassa
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Tunneli 5: väestönsuojaseinä valettuna
[image: ]
lapti.fi
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.png




image4.svg
   


image5.png
oooooo
NNNNNN




