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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 46/2022
Työmaatilanne
2. vaiheen työt käynnissä 

Käynnissä olevat työvaiheet
· H2 lohkon holvin muottityöt käynnissä
· H1 lohkon perustuksien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
· R2 lohkon seinien muotti- ja raudoitustyöt
· Pihan maanrakennustyöt sekä viemäreiden asennus 
· Tunneli 4-5 väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä

Alkavat työvaiheet
· [bookmark: _Hlk119573145]H2 lohkon holvin raudoitustyöt ja betonointityöt
· H1 lohkon betonirunkotyöt
· R2 lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

Työturvallisuus
TR-mittaus vko 46: 97,58%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset
”Työmaalla on päästy täyteen tuotantovauhtiin ja varaudutaan talven tuloon”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska.


 















Betonivalut käynnissä kahdessa paikassa ja seinien asennus R2-alueella aloitettu
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Tunneli 4: väestönsuojaseinän varustelu ja raudoitus käynnissä
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