	[image: ]               

                 
                                                                    
	
	
	1 (1)

	
	[image: ]
	

	
	
	

	


VIIKKOTIEDOTE
	
	




	
	     	 


LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 48/2022
Työmaatilanne
2. vaiheen työt käynnissä 

Käynnissä olevat työvaiheet
· H2 lohkon holvin muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
· H1 lohkon perustuksien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
· H1 lohkon salaojien asennus ja täyttötyöt käynnissä
· R2 lohkon seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
· Pihan maanrakennustyöt sekä viemäreiden asennus 
· Tunneli 4-5 väestönsuojaseinien muotti- raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä

Alkavat työvaiheet
· [bookmark: _Hlk119573145]H2 lohkon holvin tekniikka asennus ja betonointityöt
· H1 lohkon betonirunkotyöt
· R2 lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

Työturvallisuus
TR-mittaus vko 48. 98,10%.TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset
”Työmaalla on päästy täyteen tuotantovauhtiin ja työt etenee aikataulujen mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska.

















R2-alueen seinien teko käynnissä. Takana tunneli 4:n 1 kerroksen seinä tehtynä. 
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Halli 2: 1-2 kerroksen välipohja betonia vaille valmis.
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