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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 2/2023
Työmaatilanne
2. vaiheen työt käynnissä 

Käynnissä olevat työvaiheet
· H1-lohkon pilareiden ja seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
· R2-lohkon lattian alapuolisen tekniikan asennus ja täyttötyöt
· H2-lohkon lattian alapuolisen tekniikan asennus ja täyttötyöt
· Tunneli 1 ja 3 väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
· Tunneli 4: 1-2 kerroksen välisen holvimuotti- ja raudoitustyöt

Alkavat työvaiheet
· H2-lohkon ja tunneli 5 lattian eristeiden asennus ja valutyöt
· R2-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt
· H1-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt

Työturvallisuus
TR-mittaus vko 2: 96,23%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset
”Työmaalla työt ovat jatkuneet normaalisti joululomien jälkeen”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska. 



   














Työmaan aluekartta 
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[bookmark: _Hlk124339609]Halli 2: 1-2 keeroksen välisen holvin betonityöt valmiit
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Halli 1: 1 kerroksen seinän muottityöt menossa
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