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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 3/2023
Työmaatilanne
2. vaiheen työt käynnissä 

Käynnissä olevat työvaiheet
· H1-lohkon pilareiden ja seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
· H1-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt
· R2-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt 
· H2-lohkon lattian alapuolisen tekniikan asennus ja täyttötyöt
· Tunnelit 1 ja 3: väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä
· Tunneli 4: 1-2 kerroksen välisen holvin raudoitustyöt sekä betonointityöt
· Tunneli 5: lattian eristeiden asennus ja raudoitustyöt

Alkavat työvaiheet
H2-lohkon lattian eristeiden asennus ja valutyöt
R2-lohkon 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt
Tunneli 4: 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt 
Tunneli 3: 1-2 kerroksen välisen holvin muotti- ja raudoitustyöt
Tunneli 2: maanrakennustyöt ja pohjatyöt

Työturvallisuus
TR-mittaus vko 3 98,62 %. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. 

Työmaan terveiset
”Työmaa etenee aikataulun mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska.



Työmaan aluekartta 

[image: ]

[bookmark: _Hlk124339609]R2-seinät tehty ja 1. kerroksen katon holvin muottityöt aloitettu

[image: ]


Tunneli 5: lattian pohjat tasattu ja eristeiden asennus alkamassa 
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