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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 4/2023
Työmaatilanne
2. vaiheen työt käynnissä 

Käynnissä olevat työvaiheet
· H1-lohkon pilareiden ja seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointi
· H1-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt
· R2-lohkon holvimuotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt
· H2-lohkon täyttötyöt valmistuneet
· Tunneli 1 ja 3: väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä betonointityöt käynnissä
· Tunneli 4: 2 kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt 
· Tunneli 5: lattian eristeiden asennus ja raudoitustyöt valmistuneet

Alkavat työvaiheet
· H2-lohkon lattian eristeiden asennus ja valutyöt
· R2-lohkon 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt
· Tunneli 5: lattian valutyöt
· Tunneli 4: 3 kerroksen runkotyöt 
· Tunneli 3: 1-2 kerroksen välisen holvin muotti- ja raudoitustyöt
· Tunneli 2: maanrakennustyöt ja pohjatyöt


Työturvallisuus
TR-mittaus vko 4 98,76%. TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset
”Työmaa etenee aikataulun mukaisesti”, kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska.
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Kuva 1: H1 seiniä valettu

[image: Kuva, joka sisältää kohteen sisäkatto, rakennus

Kuvaus luotu automaattisesti]

Kuva 2: H2 maanvaraisen lattian täyttötyöt valmistuneet
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Kuva 3: Tunneli 5 lattian eristys ja raudoitustyöt valmistuneet
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