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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 7/2023 

Työmaatilanne 
2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet 

• H1-lohkon pilareiden ja seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä 
betonointi

• H1-lohkon 1. kerroksen holvin betonointityöt

• R2-lohkon 2. kerroksen seinien muotti- ja raudoitustyöt

• R2-lohkon 2. kerroksen seinien valutyöt

• H2-lohkon lattian betonointityöt

• Tunneli 4: 2. kerroksen seinien betonointityöt

• Tunneli 3: väestönsuojaseinien muotti- ja raudoitustyöt sekä 
betonointityöt käynnissä

• Tunneli 3: 1-2 kerroksen välisen holvin muotti- ja raudoitustyöt

• Tunneli 2: maanrakennustyöt ja pohjatyöt

• Tunneli 2: betonirunkotyöt

Alkavat työvaiheet 

• R2 lattioiden eristys

• T4 tunnelin 3. kerroksen runkotyöt

• T5 tunnelin edessä seinärakenteet

• T5 tunnelin loput lattiatyöt

• H2 1. kerroksen Akoseinien asennus
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• H2 2. kerroksen kipsiväliseinät

• H2 maalaus ja tasoitetyöt

Työturvallisuus
TR-mittaus vko 7: 97,39% 
TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

 

Työmaan terveiset 
"Työmaa etenee aikataulun mukaisesti", kertoo vastaava työnjohtaja Petteri 
Ovaska. 
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Kuva 1: R2 lattioiden eristys alkavana työvaiheena 
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Kuva 2: H1 parvirakenteiden valutyöt käynnissä
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Kuva 3: R2 2. kerroksen seiniä valettu
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