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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 9/2023 

Työmaatilanne 
2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet 

• H1: 1. krs seinien muotti- ja raudoitustyöt 4-6 tunneleiden edessä

• H1: 1. krs katon holvin muottityöt hallin päätyosassa

• H2: käytäväosan lattian alle tulevien tekniikoiden asennus

• R2: 2. krs holvin muotti- ja raudoitustyöt

• R2: maanvaraisen lattian asennustyöt sekä viemärihajotuksien 
asennus

• Tunneli 4: 2. krs Konsolien ja holvin muotti- ja raudoitustyöt

• Tunneli 2: seinien muotti- ja raudoitustyöt

Alkavat työvaiheet 

• R2: 2. krs holvin valu, vko 9 pe ja vko 10 pe

• R2: maanvaraisten lattioiden eristys, vko 8 ->

• R2: maanvaraisten lattioiden valutyöt, vko 10-12

• T4: holvin valu, vko 10

• T5: loput lattiatyöt, vko 10 ma

• T5: tunnelin edessä seinärakenteet, vko 9 alk.
• T4: Holvin valu, vko 10 ti
• H2: 1. krs Akoseinien asennus

• H2: 2. krs kipsiväliseinät maaliskuussa
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• H2: maalaus ja tasoitetyöt maaliskuussa

Työturvallisuus
TR-mittaus vko 9: 96,19% 
 

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. 

Työmaan terveiset 
"Työmaa etenee aikataulun mukaisesti", kertoo vastaava työnjohtaja Petteri Ovaska. 

R2 lattiatyöt aloitettu. 
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H1 seinä- ja holvirakenteita.
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R2 2. krs holvin raudoitustyöt käynnissä.




