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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 13/2023 

Työmaatilanne 
2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet 

• H1 maanvaraisen lattian asennus ja sepelin tasaustyöt

• T4-T6 tunnelien edessä holvin teko

• R2 Akoseinien asennus

• R2 3. krs seinän muotti- ja raudoitustyöt

• H2 2. krs ja R2 3. krs kipsiväliseinät

• Tunneli 2: 1. krs katon konsolien ja holvin muotti- ja raudoitustyöt

• Tunneli 7: väestönsuojaseinän muotti- ja raudoitustyöt
Alkavat työvaiheet 

• H2 1. krs maalaus- ja tasoitetyöt

• H2 palokatkotyöt

• H2 osastoinnit ja puhtaudenhallintalaitteiden asennus

• Murtett käsittelyt tunneleihin

Työturvallisuus
TR-mittaus vko 13 94,62 %.
 

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. 
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Työmaan terveiset 
Pilottityömaana kehitysprojektissa: Luolan työmaa osallistuu Ramirent Group:n 
järjestämään Green-hankkeeseen, jossa on tarkoitus lisätä asiakkaan tietoa ja 
ymmärrystä oman vuokrauskäyttäytymisensä ympäristövaikutuksista.  
Pyrkimyksenä on tuottaa lisäarvoa kokoamalla kaikki vuokrauskäyttäytymisen osa-alueet 
yhteen paikkaan ja tunnistaa koko ketjun vaikutukset päästöihin ja energiankulutukseen. 

Kuva 1: R2 1. krs käytävä. 
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Kuva 2: H1 lattiatyöt etenevät lohkoittain.
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Kuva 3: R2 ja H2 alueella kipsiväliseinät työt käynnissä.




