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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 25/2023 

Työmaatilanne 
2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet 
• H1: sprinkleri-asennukset

• H1: yhteiskannakointijärjestelmän asennus

• Tunneli 6: VSS-seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä läpivientien asennus

• Tunneli 2: VSS-seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä läpivientien asennus

• H2: 2krs ja R2 1krs laatoitus- ja vedeneristystyöt

• R2: 1-3krs LVI-asennukset

• R2: 2krs tasoite- ja maalaustyöt

• R2: 1-2krs palokatkosaumaukset

• H2: 2krs tasoite- ja maalaustyöt

• Tunneleiden sprinklerin ja LVI-kannatustappien sekä sähkönturvahyllyn kannatusten 
poraus

• R1: betoni- ja teräsrunkotyöt

Alkavat työvaiheet 
• H2: plaanolattiat vko 26 ti
• H2: 2krs IV-asennukset vko 26 alk.
• R2: 2krs IV-asennukset vko 26 alk.
• R1: Paroc-asennukset vko 29
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Työturvallisuus
TR-mittaus vko 25: 95,53% 

 

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. 

Työmaan terveiset 
Työmaan väki toivottaa kaikille hyvää juhannusta ja kesälomansa aloittaneille hyvää 
lomaa. 
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H1-alueen yhteiskannakointijärjestelmän asennus käynnissä. 
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R1: sisäänkäyntirakennus. 
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R1: sisäänkäyntirakennus. 




