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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 36/2023 

Työmaatilanne 
2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet 
• H1 + T2-T3: katon vesivuotojen injektoinnit

• H1: porrashuoneen kipsiväliseinän asennustyöt

• H1: porrashuoneen kipsiväliseinän tasoite ja maalaustyöt

• H1: IV-asennukset

• H2: 1. krs alakattojen runkojen asennus

• H2: 2. krs sos.tilojen lattioiden pinnoitustyöt

• R2 ja H2: 1.-2. krs palokatkosaumaukset

• R2: 1. krs sos.tilojen lattioiden pinnoitustyöt

• R2: 2. krs vedeneristystyöt ja laatoitustyöt

• R2 2. krs ja H2 2. krs LVI-eristystyöt

• R1: 1.-2. krs Akoseinien asennus

• R1: vesikattotyöt (lämmöneristeiden asennus)

• IV-asennus: H2 2. krs, R2 3. krs IVKH-asennus

• LV-asennus: H2-R2 1. krs (T2->T7) edustan käytävän LV-asennukset + patteriasennukset

• Sähköasennus: H1+H2-R2 2. krs sähköasennukset ja hyllyasennus

• Tunneli 2: ulkopuolisen VSS-holvin muotti-ja raudoitustyöt

• Tunneli 2: Akoseinien asennus

• Tunneli 3: lämmönjakohuoneen asennukset

• Tunneli 4: maalaustyöt

• Tunnelit 2-5: sprinkleriasennukset

• Tunneli 6: VSS-seinien välisten alueiden tekniikka-asennukset ja täyttötyöt

• Tunneli 7: LVI-asennukset
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• Pihan kaivuutyöt sekä tekniikan asennus tunneleiden 5-6 edessä

Alkavat työvaiheet 
• R1: kipsilevytyöt vko 36

• H2: automaatiotyöt vko 38

• R2-H2: betonilattioiden hionnat ja pinnoitukset vko 38/39

Työturvallisuus
TR-mittaus vko 36: 99,7 %.

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne TR tulee sanasta talonrakennus. 

Työmaan terveiset 
Työt etenevät aikataulun mukaisesti.
Perjantaina 8.9. työmaalla juhlittiin harjannostajaisia. 
Kiitokset työmaan puolesta kaikille tähän asti hankkeessa mukana olleille. 
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Työmaalla juhlittu harjannostajaisia 8.9.2023. 
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Työmaalla juhlittu harjannostajaisia 8.9.2023. Puhetta pitämässä Kuopion 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Eskelinen. 



5 (5) 

VIIKKOTIEDOTE 

Aluemerkinnät 
T1 - T7 = Tunnelit 1-7 
R1 = Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus) 
R2 = Rakennus 2 
H1 = Halli 1 
H2 = Halli 2 

lapti.fi 

Työmaalla juhlittu harjannostajaisia 8.9.2023. Puhetta pitämässä Rakennusliike Lapti Oy Itä-
Suomen tuotantojohtaja Mikko Koponen. 




