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LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Vko 46/2023  

Työmaatilanne 
2. vaiheen työt käynnissä  
 
Käynnissä olevat työvaiheet 

• H1 H1 +T1-T3 Kattojen vesivuotojen injektoinnit 
• H1 Yhteiskannatuksen yläpuolisen Savusulkuseinän asennustyöt 

• H1 IV asennukset ja eristystyöt 

• H1 Sähköasennukset ja hyllyasennus sekä valaisin asennukset sekä keskuksien 
asennus 

• H1 Metallilasiseinän asennus 

• H1 Akustiikkalevyjen asennus 

• H2 1Krs Käytävän Wc ja sos tilojen epoksipinnoitustyöt 

• H2 1Krs Käytävän ja varastotilojen Betonilattioiden hionta ja kiilloitus sekä 
pinnoitustyöt 

• H2-R2 1-2Krs Sähköasennuksien kalustus ja viimeistelyt sekä keskuksien asennus 

• R2 1-3Krs ja H2 1-2Krs Palokatkosaumaukset 

• R2 1-2Krs Aulan ja porraskäytävän LVI asennukset 

• R2 3Krs LVI eristystyöt 

• R2 3Krs IVKH:n LV työt 

• R1 Kahvilasalin seinien tasoite- ja maalaustyöt 

• R1 Tunneli 4 kohdalla ulkopuolisten betonikauluksien muotti-ja raudoitustyöt 

• R1 IVKH:n koneiden ja kanavien asennus 

• Tunneli 1 VSS uusien läpivientiputkien asennus 

• Tunneli 2 LV ja sähkö asennukset  

• Tunneli 2 Varavoimakokeen pakoputken uusien varauksien tekeminen 
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• Tunneli 3 Lämmönjakohuoneen asennukset ja IV kanava asennukset+eristykset sekä 
sähkötyöt 

• Tunneli 4 1-2Krs LV ja sähköasennukset ja 3Krs IV eristykset 

• Tunneli 4 Hissien asennus 

• Tunnelit 2-6 Sprinkleri asennukset 

• Tunneli 6 Kipsilevyväliseinän asennustyöt 
 

Alkavat työvaiheet 
• H2 ja R2 alueiden Metalli ja puuovien asennus Vko 47 alk 

• H1 Jakoverhojen asennus Vko 48 alk 

• H1 Katon alapuolisen verkon asennus Vko 49 alk 

• H1 Kaiteiden asennus Vko 50 alk 
 

Työturvallisuus 

TR-mittaus vko 45 98,41% 
 
TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta. Lyhenne ”TR” tulee sanasta talonrakennus.  
 
 
 

Työmaan terveiset 
Työt etenevät aikataulun mukaisesti. 
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Kuva 1 R2 2krs monikäyttötilan lasiseinät asennettu 
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Kuva 2 Yleiskuva H1 alueelta  

 



               
 

                  
                                                                     

  5 (5) 

 

 

  
 
 
 

VIIKKOTIEDOTE 

Aluemerkinnät 
T1 - T7  =  Tunnelit 1-7 
R1 =  Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus) 
R2 = Rakennus 2 
H1 = Halli 1 
H2 = Halli 2 
 

 
 
 
 

         

 

lapti.fi 

 
Kuva 3 H1 2krs akustoivat väliseinätyöt käynnissä 


