


LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnät		
T1 - T7	=	Tunnellit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 21/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet


- H1: maanvaraisen lattian asennustyöt
- H1: sprinkleriasennukset
- H1: yhteiskannakointijärjestelmän asennus
- Tunneli 7: sepelitäytöt ja lattian alle tulevan tekniikan asennus
- Tunneli 6: VSS seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä läpivientien asennus
- Tunneli 2: VSS seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä läpivientien asennus
- Tunneli 5: jätekatoksen betoniseinien muotti- ja raudoitustyöt
- R2: 1.-2. kerroksen betonipintojen jälkityöt
- R2: 1. kerroksen LVI-asennukset
- R2: 1. kerroksen tasoite- ja maalaustyöt
- R2: 1.-2. kerroksen palokatkosaumaukset
- R2: 3. kerroksen IVKH-pinnoitustyöt
- H2: 1.kerroksen IV-asennukset
- H2: 1. kerroksen käytävän akoseinien asennus
- H2: katon sprinklerin ja LVI-kannatustappien sekä sähkönturvahyllyn kannatuksien poraus
- R1: betoni- ja teräsrunkotyöt

Alkavat työvaiheet

- R2: 3. kerroksen IVKH-asennukset vko 23

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnät

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 21: 96,94 %.


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

Työmaalla alkaa kesälomakausi, mutta työt etenevät normaaliin tapaan läpi kesän. Työmaa osallistuu valtakunnalliseen Rakennuslehden järjestämään vuoden työmaakilpailuun.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnät

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2


VIKKOTIEDOTE



R2: IV-konehuoneessa seinätyöt käynnissä.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnät

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2


VIKKOTIEDOTE



H2-alueen kipsiväliseinätyöt valmistuneet.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinnät

T1 - T7 =

R1 =

R2 =

H1 =

H2 =

Tunnelit 1-7

Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)

Rakennus 2

Halli 1

Halli 2



R2: tiloja osastoitu.