

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnot	=	Tunnellit 1-7
T1 - T7	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R1	=	Rakennus 2
R2	=	Halli 1
H1	=	Halli 2
H2	=	

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 22/2023

Työmaatilanne

2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet


- H1: maanvaraisen lattian asennustyöt
- H1: sprinkleriasennukset
- H1: yhteiskannakointijärjestelmän asennus
- Tunneli 6: VSS-seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä läpivientien asennus
- Tunneli 2: VSS-seinien muotti- ja raudoitustyöt sekä läpivientien asennus
- Tunneli 5: jätekatoksen betoniseinien muotti- ja raudoitustyöt
- R2: 1.-2. kerroksen betonipintojen jälkityöt
- R2: 1.-2. kerroksen LVI-asennukset
- R2: 1.-2. kerroksen tasoite- ja maalaustyöt
- R2: 1.-2. kerroksen palokatkosaumaukset
- H2: 2. kerroksen tasoite- ja maalaustyöt
- Tunneleiden sprinklerin ja LVI-kannatustappien sekä sähkönturvahyllyn kannatusten poraus
- R1: betoni- ja teräsrunotyöt

Alkavat työvaiheet

- R2: 3. kerroksen IVKH-asennukset vko 23
- T4/H1+R2: 1. kerroksen IV-kanavien asennus vko 23/24
- R2: 1. kerroksen vedeneristys- ja laatoitustyöt vko 25 alk.
- H2: plaanolattiat vko 26 alk.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

Työturvallisuus

TR-mittaus vko 22: 98,87 %.


TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaan terveiset

Työmaalla alkaa kesälomakausi, mutta työt etenevät normaaliin tapaan läpi kesän. Työmaa osallistuu valtakunnalliseen Rakennuslehden järjestämään vuoden työmaakilpailuun.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2


VIKKOTIEDOTE



H2: 2. kerroksen seinien tasoitustyöt käynnissä.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2


VIKKOTIEDOTE



IV-konehuoneessa lattiapinnoitus valmistunut.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE



T7: lattiaraidoituksia.