



14

Maakaupat  
Savilahti-projektin perustaminen

17

Osayleiskaava  
Maankäytön yleissuunnitelma

15

Yhteistyöryhmän perustaminen  
Savilahden yhteiset tavoitteet  
Kolmen koulutusasteen kampuksen sijoittamissuunnitelma

18

Markkinointiringin perustaminen  
Valon kaava  
Savilahti-foorumin perustaminen

19

Savilahti-ohje  
Vanhan Varikon itäosa kaava  
Oppilaitos-rakentaminen alkaa  
Sarastuskaaren rakentaminen alkaa

20

Kallan kylmä-lähijäähdytys  
Savilahti-visio  
Yliopiston-rannan kaava  
Savilahdentien rakentaminen alkaa  
Prisman kaava

21

Prisman kohdan uudistukset  
Alueluovutuskilpailu "Lohkare"  
Luolan rakentaminen alkaa

22

Vanhan Varikon pohjoisosan kaava  
KYSin kaava  
110 kV-linjan siirto  
Kolmen koulutusasteen kampus valmistuu

23

SYK maakaupat Marikonrannasta  
Savilahdentien alueen viimeistely  
Fokus Vanhan Varikon alueeseen  
Neulaniementien kaavan aloitus  
Pelastusaseman kaava

26

Marikonranta

29

Savisaari

2014

2015

2017

2018

2019

2020


2021

2022

2023

2026

2029




## Suunnittelun eteneminen

-  Valmistuneet
-  Käynnissä
-  Alkamassa
-  Suunnitteilla





## Kaavoittamisen eteneminen

-  Valmistuneet
-  Käynnissä
-  Alkamassa



## Infrarakentamisen eteneminen

-  Valmistuneet
-  Käynnissä
-  Alkamassa



## Talonrakentamisen eteneminen

-  Valmistuneet
-  Käynnissä
-  Alkamassa