

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt		
T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

LUOLA, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus vko 37/2023

Työmaatilanne


2. vaiheen työt käynnissä

Käynnissä olevat työvaiheet

- H1 + T2-T3: katon vesivuotojen injektoinnit
- H1: porrashuoneen kipsiväliseinän asennustyöt
- H1: porrashuoneen kipsiväliseinän tasoite- ja maalaustyöt
- H1: IV-asennukset
- H2: 1. krs alakattojen runkojen asennus
- H2: 2. krs sos.tilojen lattioiden pinnoitustyöt
- R2 ja H2: 1-2. krs palokatkosaumaukset
- R2: 1. krs sos.tilojen lattioiden pinnoitustyöt
- R2: 2. krs vedeneristystyöt ja laatoitustyöt
- R2: 2. krs ja H2 2. krs LVI-eristystyöt
- R1: 1.-2. krs Akoseinien asennus
- R1: vesikattotyöt (lämmöneristeiden asennus)
- IV-asennus: H2 2. krs, R2 3. krs IVKH-asennus
- LV-asennus: H2-R2 1. krs (T2->T7) edustan käytävän LV-asennukset + patteriasennukset
- Sähköasennus: H1+H2-R2 2. krs sähköasennukset ja hyllyasennus
- Tunneli 2: ulkopuolisen VSS-holvin muotti- ja raudoitustyöt
- Tunneli 2: Akoseinien asennus
- Tunneli 3: lämmönjakohuoneen asennukset
- Tunneli 4: maalaustyöt
- Tunnelit 2-5: sprinkleriasennukset
- Tunneli 6: VSS-seinien välisten alueiden tekniikka-asennukset ja täyttötyöt
- Tunneli 7: LVI-asennukset

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2

VIKKOTIEDOTE

- Pihan kaivuutyöt sekä tekniikan asennus tunneleiden 5-6 edessä

Alkavat työvaiheet


- H2: automaatiotyöt vko 38 keskukset
- R2-H2: betonilattioiden hionnat ja pinnoitukset vko 39
- Ruiskubetonointi T2 ja T6 vko 37 ma,ti,pe
- Murtett käsittely vko 38 ti
- Verkkoseinät T3 ja T4 arvio vko 39
- Sähkökanaalit teräsrungot + levytys + puhdistus vko 37-38
- Piha-alueen työt, reunakivetyksiä yms vko 40
- Julkisivujen lasituksen sääsuojan jälkeen vko 41

Työmaan terveiset

Työt etenevät aikataulun mukaisesti.

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



Aluemerkinnt

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2


VIKKOTIEDOTE



H2: IV-asennuksia

LAPTI

**SA
VI
LAH
TI.**
KUOPIO
FINLAND



VIKKOTIEDOTE

Aluemerkinnät

T1 - T7	=	Tunnelit 1-7
R1	=	Rakennus 1 (sisäänkäyntirakennus)
R2	=	Rakennus 2
H1	=	Halli 1
H2	=	Halli 2



T2: muuratut väliseinätyöt valmistuneet